



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott.ssa Anna Martinoli

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
20	25/01/2018	6	15

Oggetto:

D. Lgs. 152/06, art. 208. - Proroga. Autorizzazione unica al completamento della realizzazione ed esercizio dell'impianto di raccolta e recupero rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel Comune di Sala Consilina (Sa), Localita' Mezzaniello, Area PIP. Ditta TAFURI MARIO con sede legale nel Comune di Sala Consilina, Via Barca n. 40.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta Tafuri Mario, Legale Rappresentante Tafuri Mario nato a Sala Consilina il 22.04.1957, con sede legale in Via Barca n. 40 nel Comune di Sala Consilina (Sa), è titolare dell'autorizzazione al completamento della realizzazione ed esercizio di un impianto di raccolta e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi D.D. n. 270 del 27.12.2016 e successiva presa d'atto della modifica non sostanziale D.D. n. 68 del 01.08.2017, ai sensi dell'art. 208, D.Lgs 152/06;

- che le succitate autorizzazioni riportano quale termine per l'ultimazione delle opere il 30.06.2017, prorogato al 31.01.2018 con Decreto Dirigenziale n. 35 del 05.07.2017;

- che in data 23.01.2018, prot. 50048, è stata acquisita la richiesta della ditta Tafuri Mario di proroga al 30.04.2018, con allegata perizia asseverata dal Direttore dei Lavori attestante la necessità un ulteriore periodo di tempo per il completamento dei lavori per un ritardo da parte della ditta fornitrice dell'impiantistica dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali, di cui al succitato D.D. n. 270/2016 e successivo D.D. n. 68/2017;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 386/16;
- il D.D. n. 153 del 09/05/2017;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE la proroga del termine per l'ultimazione delle opere, previsto per il 31.01.2018, di cui al D.D. n. 35 del 05.07.2017, alla ditta Tafuri Mario, Legale Rappresentante Tafuri Mario nato a Sala Consilina il 22.04.1957, per l'impianto di raccolta e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato nel Comune di Sala Consilina (Sa), Località Mezzaniello, Area PIP, sino al **30.04.2018**;

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto con modalità telematica alla ditta Tafuri Mario con sede legale in via Barca n. 40 del Comune di Sala Consilina (Sa).

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Sala Consilina, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C., all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avv Anna Martinoli