COMUNE DI NUSCO

Provincia di Avellino

Vid 5. GIOVANNI, 2 83051 NUSCO - TEL 0837/64942 — FAX 0827/64496 ~ www.comune nisco.gov.it E-mail: protecollo@eomune.nusco.av.it

Conune di Nusco (AV)
Prot. 0002786 del 16-04-2018 -
in Partenza Ore 16:59:20

Dest.: GIUNTA REGIONALE CAMPA
SETTORE ED.PERM.

li, 16 agprile 2018

Alla Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per!'Ambiente e I'Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

Centro Direzionale - Collina Liguorini

83100 Avellino

A mezzo pec: vod.o01705@pec.regione.campania.it

Oggetto:  BONIFICA & MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA EX DISCARICA COMUNALE
IN LOCALITA' EMBRICL

Infegrazione perizia di variante e assestamento tecnico contabile.

Con riferimento alla vs. nota prot. 2018.0185303 del 20/03/2018, con la quale si
chiedevano chiarimenti sulla perizia di variante in oggetto, si frasmette la relazione

integrativa a firma dei tecnici direttori dei lavori.
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PROGETTO ESECUTIVO PER LA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA
DELLA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA’ EMBRICI

-CODICE SITO 4006 C001-

POR Campania FESR 2007/2013 Asse 1- Obiettivo Operativo 1.2 .
Delibera di Giunta Regionale n. 601 del 20.12.2013

DD. n. 241 del 16.04.2017

PERIZIA DI ASSESTAMENTO TECNICO

RELAZIONE TECNICA

1. PREMESSA

La presente relazione, & stata redatta dall’Ufficio della Direzione Lavori, e fa seguito alla nota pervenuta da

parte della Giunta Regionale della Campania ufficio Provinciale di Avellino giusta nota a mezzo PEC del

20.03.2018 prot. 2018.0185303, con la quale si chiedono i sotto indicati chiarimenti:

a) A pag. 6 viene dichiarato che non & stato riscontrato la presenza di Biogas e pertanto si ¢
optato per la eliminazione del sistema di Biogas, ma alla pag. 7 si dichiara che non ¢ stata
presa in considerazione | offerta migliorativa proprio in considerazione della eliminazione del
sistema di biogas, a favore del pacchetto originario che prevede tale impianto;

b) A pag. 7 si dichiara altresi la eliminazione di apparecchiature di facile asportazione compreso
le elettropompe, previste nel progetto approvato quali sistemi fissi di emungimento, nonché
di trasferimento del percolato tra le varie vasche (di prima raccolta e vasca finale di

stoccaggio) senza nessuna descrizione di eventuale sistema sostitutivo.
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Si pregia, a tal fine, rappresentare le seguenti osservazioni:

L. I sistema di captazione del biogas, ¢ stato eliminato, in quanto lo studio appositamente
commissionato (comprendente monitoraggi e campionamenti) ha confermato che la capacita
di produzione del metano nel sito in questione ¢ al di sotto delle percentuali previste per la
esecuzione di bonifica e recupero biogas. 11 tutto trova riscontro nell’allegato “Stima delle
Emissioni diffuse” redatto dall’ing. Giovanni Spagnuolo il quale si ¢ avvalso delle prove di
campionamento effettuate dallo Studio Summit s.r.l. di Avellino.

2. Il pacchetto originario validato dall’apposita conferenza dei Servizi istituita presso I"Ufficio
della Giunta Regionale della Campania, sezione distaccata di Avellino, prevedeva un
involucro di capping costituto da tre diversi strati, aventi la funzione di isolare il corpo
sottostante di RSU come di seguito descritto:

a. strato di Geomembrana composita bentonitica, ottenuta per accoppiamento a sandwich di
tre strati (strato inferiore);

b. strato di Geomembrana in HDPE prodotta con polimero vergine (strato intermedio);

¢. strato di Geomembrana in HDPE (strato superiore).

Il pacchetto del capping offerto in sede di gara migliorativa, prevedeva un sistema dj confinamento
dei RSU mediante una stratigrafia dello stesso cost composto:

a. strato di geocomposito drenante, costituito da una membrana tridimensionale in polietilene
(strato inferiore),
b. strato di geotessile filtrante in HDPE (strato superiore).

Fermo restante la idoneita di impermeabilizzazione del pacchetto capping offerto in sede di migliorie,’

il minor spessore ¢ la sua composizione di soli due strati rispetto ai tre del pacchetto di progetto,
hanno indotto Pufficio della D.L. a predisporre la perizia di assestamento tecnico con la quale si
prevede di non apportare modifiche al capping originariamente approvato.

3. La eliminazione di apparecchiature di facile asportazione compreso le elettropompe, & stata
disposta in quanto I'impresa esecutrice in sede di migliorie offerte ¢ come da capitolato
speciale d’appalto, effettuera a proprie cure e spese le attivita di monitoraggio ambientale
compreso gli espurghi, con mezzi propri, per un periodo di anni cinque, pertanto, la
eliminazione delle elettropompe non & pregiudizievole in merito alle finalitd a suo tempo
previste,

La stessa impresa ha chiarito che lo svolgimento delle attivita in argomento avverra con
Pausilio di appositi automezzi, muniti di espurgo, apparecchiature di prelievo e quant’altro
necessario per la effettuazione delle attivita di monitoraggio.

St precisa altresi, che Pimpresa esecutrice dei lavori, ha preventivamente approvato le modifiche
contenute nella Perizia di Variante ed assestamento, con la sottoscrizione dello schema dell’Atto di
Sottomissione in giacenza presso gli Uffici Comunali.

Certi di aver fornito gli opportuni chiarimenti richiesti a seguito della nota pervenutaci, si resta in
ogni caso disponibile per fornire eventuali osservazioni,

Nusco, 1i 16.04.2018




